

План - график по введению ФГОС обучающихся ОВЗ и УО

№	Направления мероприятий	Сроки
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	май 2015 г. – май 2016 г.
1.2.	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	август 2015 г.
1.3.	Использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	сентябрь 2015 г.
1.4.	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС обучающихся ОВЗ и УО адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	сентябрь 2015 г.
1.5.	Создание условий для реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО образовательной организации	сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.
1.6.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ	постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	апрель – май 2015 г.
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС обучающихся ОВЗ и УО. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях	постоянно
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	
3.1.	Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	январь 2015 г. - декабрь 2016г
3.2.	Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в стажировках на базе «пилотных площадок»	январь 2015 г. - декабрь 2016г.
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	
4.1.	Эффективное планирование расходов средств	август 2015 г.

	учредителя	
4.2.	Корректировка и выполнение государственного задания в соответствии с ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	март – август 2015 г.
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	
5.1.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО	2015-2016 года
5.2.	Информационное обеспечение общественности о ходе введения и реализации ФГОС обучающихся ОВЗ и УО (сайт образовательной организации, публикации в СМИ).	2015-2016 года