



Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Молчановская средняя общеобразовательная школа №1»

ПРИКАЗ

18.03.2021

Молчаново

№172

О создании
Центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 29.01.2021 №123-р «О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 14.12.2020 №1026-р»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить куратором по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр) учителя математики и информатики Смакотину Анастасию Сергеевну.
2. В работе по созданию и функционированию Центра руководствоваться распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей».
3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию Центра (приложение №1).
4. Разработать положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
5. До начала 2021-2022 учебного года утвердить учебные программы и расписание Центра.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Н.А. Чибизова

ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МАОУ «Молчановская СОШ №1»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение положения о деятельности Центра; - назначить куратора Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	Март 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Март 2021
3	Согласование проекта зонирования	Проект зонирования	Март 2021
4	Повышение квалификации педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь 2021
5	Косметический ремонт, подготовка Центра в соответствии	Отчет	До 20 августа 2021
6	Разработать и утвердить учебные программы	Учебные программы по направлениям Центра	До 20 августа 2021
7	Начало работы Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021
8	Мониторинг выполнения мероприятий дорожной карты	Отчет	